

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „Zmluva o dielo“)
(ďalej len „Dodatok“)

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Čechynce
Sídlo:	Obecný úrad Čechynce, Hlavná ulica 112/74, 951 07 Čechynce
V zastúpení:	Róbert Kupeček – starosta obce
IČO:	00308315
DIČ:	2021252750
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK23 5600 0000 0008 1612 1008
/ďalej len "objednávateľ"/	

Zhotoviteľ:	ELTECHMONT s.r.o.
Sídlo:	Nová ulica 385/58, 951 07 Čechynce
V zastúpení:	Ladislav Tamašek - konateľ
IČO:	45 904 511
DIČ:	2023135752
IČ DPH:	SK2023135752
Zapísaný:	odd. Sro, vl. Č. 27775/N
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK41 5600 0000 0008 8540 4001
/ďalej len "zhotoviteľ"/	
/ďalej len "zmluvné strany"/	

Článok II.

Predmet dodatku

- Zmluvné strany sa z dôvodu neskoršieho ukončenia murárskych prác dohodli na zmene nasledovných ustanovení Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 15.4.2019 :
 - pôvodná textácia bodu „4“ v Článku II. v znení
„Objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú cenu za zhotovenie diela podľa bodu 1 tohto článku v jednej sume do 21 dní odo dňa doručenia faktúry.“
sa ruší a nahrádza sa novým, nižšie uvedeným znením:
„Objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú cenu podľa bodu 1 tohto článku v dvoch splátkach, a to v lehote do 21 dní odo dňa doručenia faktúr vystavených dodávateľom za zhotovenie jednotlivých častí diela.“

1.2. pôvodná textácia bodu „5“ v Článku II. v znení

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za zhotovené dielo najneskôr do 15 dní odo dňa odovzdania diela.“

sa ruší a nahrádza sa novým, nižšie uvedeným znením:

„Zhotoviteľ je oprávnený a zároveň sa zaväzuje vystaviť faktúry za zhotovenie jednotlivých častí diela najneskôr do 15 dní odo dňa ich odovzdania objednávateľovi. Prvá faktúra bude vystavená po ukončení a odovzdaní sekacích, búracích a elektromontážnych prác, druhá faktúra po ukončení a odovzdaní finalizácie elektroinštalačných prác. Jednotlivé faktúry budú obsahovať príslušné položky z Rozpočtového hárku Výkaz – výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Zmluve o dielo.“

1.3. pôvodná textácia bodu „1“ v Článku III. v znení

„Zhotoviteľ ukončí realizáciu diela za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 30 kalendárnych dní od podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.“

sa ruší a nahrádza sa novým, nižšie uvedeným znením:

„Zhotoviteľ ukončí realizáciu diela za podmienok dojednaných v tejto zmluve v lehote do 31.12.2019. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán.“

Článok III.


Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku riadne prečítali, jeho obsahu plne porozumeli, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
3. Tento dodatok sa pre potreby zmluvných strán vyhotovuje v 3 origináloch, z ktorých 2 vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a 1 vyhotovenie pre zhotoviteľa.
4. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Čechynciach dňa 24.4.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


Róbert Kupeček
starosta obce

ELTECHMONT s.r.o.
Nová ulica 385/58, 951 07 Čechynce
IČO: 45 004 511 IČ DPH: SK2023135752
Oddiel Sro VI. č.: 27775/N
Ladislav Tamašek
konateľ